

Proposition au Fonds pour l'Eléphant d'Afrique

- 1.1 Pays : Congo (Brazzaville)
- 1.2 Titre du Projet : Renforcement des capacités opérationnelles dans la lutte contre le trafic illégal des produits et sous produits de l'éléphant.
- 1.3 Lieu du projet : les Départements de la Sangha, la cuvette et le cuvette-Ouest
- 1.4 Cout global du Projet : 120.000 Dollars
 - Montant sollicité : 120 000 Dollars
- 1.5 Durée du projet : 1an
- 1.6 Auteur de la proposition de projet : Ministère de l'Economie Forestière et du Développement Durable / Direction de la Faune et des Aires Protégées
- 1.7 Nom de la personne supervisant le Projet :
 - Roger Albert MBETE, Directeur de la Faune et des Aires Protégées ;
 - Pierre NGOUEMBE, Chef de service des Inventaires et Aménagements de la faune.
- 1.8 Adresse de la personne supervisant le projet : Ministère de l'Economie Forestière et du Développement Durable BP 98- Brazzaville République du Congo
- 1.9 Numéro de Téléphone : (+ 242) 06 665 56 00 / 05 665 56 00
- 1.10 Email : rogermbete@gmail.com
- 1.11 Fax : -
- 1.12 Date de la soumission du Projet : Septembre 2014

2-0 Résumé du Projet

Les Départements de la Sangha, de la Cuvette et de la Cuvette Ouest situés dans la partie septentrionale du pays, sont constitués essentiellement par trois habitats qui sont :

- la grande forêt congolaise, qui représente la quasi-totalité de la superficie de ces trois Départements ;
- une partie savanicole dans la partie sud des deux Cuvettes ;
- les cours d'eau

Ces Départements renferment également la plus importante diversité animale du Congo. On y rencontre toutes les espèces de faune de la forêt congolaise et celles des savanes africaines, notamment le lion dans les savanes de la Cuvette ouest.

Cette zone a été depuis un certain temps la seule refuge sauvage de faune dans le pays.

Mais, depuis la mise en œuvre effective du programme de désenclavement de ces Départements isolés du Nord du pays par le développement des infrastructures routières, s'intensifie parallèlement un grand braconnage dont le plus flagrant est celui de l'éléphant.

Un grand trafic illégal de l'ivoire avec de multiples ramifications tant au niveau national qu'international compte tenu du fait que la région du bassin du Congo devient de plus en plus la plaque tournante par excellence de ces réseaux mafieux.

Au regard de ce qui précède, un renforcement des capacités opérationnelles dans la lutte contre le trafic illégal des produits et sous produits de l'éléphant s'impose pour endiguer ce fléau.

Un réseau d'intelligence sera mis en place pour démanteler tout le circuit de trafic illégal des produits et sous produits de l'éléphant. Des réunions de sensibilisation d'information seront organisées dans les villages sur l'importance avérée de conserver l'éléphant, cette espèce emblématique de nos massifs forestiers. Aussi, des réunions de concertation et de sensibilisation seront tenues avec toutes les parties prenantes, notamment les administrations impliquées dans l'application effective de la loi, afin que cessent les peines de complaisance dans les infractions commises dans le domaine de la faune et des aires protégées.

3.0 Sous l'égide de quels objectifs prioritaires et des quelles activités et quelles activités prioritaires du plan d'action le projet s'inscrit

Lutter contre le trafic illégal des produits et sous produits de l'éléphant.

3.1 Former les agents de l'accord de Lusaka, les agents des eaux et forêts et certains écogardes exerçant dans la zone à des méthodes d'enquêtes pour déceler les réseaux des trafiquants des pointes d'ivoire (de l'acteur primaire à l'acheteur en ville, en passant par tous les intermédiaires) et éradiquer définitivement ces réseaux mafieux.

3.2 Organiser des réseaux d'information avec certains membres de la communauté locale pour identifier les auteurs de ce trafic mafieux.

3.3 Créer une base de données fiables et actualisées en utilisant les données existantes et nouvelles sur les modes opératoires des braconniers.

3.4 Mettre en place un système très discret de transmission des informations aux services de police forestier et à la gendarmerie pour réprimer les contrevenants.

3.5 Sensibiliser les Autorités politiques, administratives, militaires et policières à la problématique sur le trafic illégale des produits et sous produits de la faune sauvage dans la zone.

3.6 Construire et aménager à Brazzaville le magasin central de dépôt des pointes d'ivoire.

4 .0 justification du projet

La zone concernée abrite une partie importante des initiatives de conservation et de gestion durable de la ressource faune sauvage dans le pays. On y trouve notamment:

- trois parcs nationaux;
- un sanctuaire à gorilles;
- un projet de gestion des écosystèmes transfrontaliers ;
- deux projets de gestion des écosystèmes forestiers dans des concessions forestières.

Nonobstant la promulgation des textes et lois régissant les conditions de conservation et de gestion durable de la ressource faunique du pays, il se développe paradoxalement une forte pression sur la faune sauvage. Le braconnage est devenu un business. Il ne concerne pas seulement les petits animaux de la taille des céphalopodes mais aussi les espèces majeures intégralement protégées. Parmi les espèces victimes de la criminalité environnementale, l'éléphant est l'espèce qui paye le plus lourd tribut à cause de son ivoire. Un véritable trafic des produits et sous produits d'éléphants s'est installé dans toute cette zone. Des trafiquants nationaux et internationaux commanditent toute cette activité.

Le développement de ce projet pourrait permettre de démanteler le réseau mis en place pour capturer, transporter et évacuer vers les marchés urbains tous les produits issus du braconnage. De plus en plus, des incursions avec la complicité notable des écogardes se réalisent dans les aires protégées. Les activités de ce projet pourraient permettre également de mener des investigations sur ces protecteurs véreux de l'environnement. La communauté locale riveraine qui ne perçoit en définitive que le pourboire de cette activité, car la majeure partie étant emportée par le commanditaire, devrait connaître une amélioration significative de leurs conditions de vie et que celle-ci devienne en définitive des acteurs de développement à part entière.

5.0 Proposition détaillée

L'objectif global :

Mettre fin au trafic illégal transfrontalier qui s'opère inexorablement dans les trois Départements.

Les objectifs spécifiques étant :

Contribuer à l'amélioration significative des conditions de développement de la ressource faune sauvage dans cette zone pour sa pérennité;

Disposer des informations fiables et actualisées sur le mode opératoire de ces criminels environnementaux.

5.1 Résultats

- Le système de trafic illégal des produits et sous produits de l'éléphant est démantelé
- Le système de suivi de tous les braconniers et des zones de récoltes est opérationnel;
- les Autorités politiques, administratives, militaires et policières sont fortement impliquées dans la gestion durable de la faune sauvage ;
- les saisis en ivoire sont entreposés dans un magasin approprié et conforme aux normes requises à Brazzaville

5.2- Activités

Pour atteindre ces résultats ainsi énumérés les activités suivantes devront être réalisées

Résultat I- Le système de trafic illégal des produits et sous produits de l'éléphant est démantelé.

1-2-organiser la formation aux techniques d'enquêtes et de filature des agents retenus ci dessus

1-3- recruter et déployer dans les villages avec discrétion des informateurs et en assurer le fonctionnement de ce groupe

1-4- mettre en place un système de réception des informations venues des informateurs

1-5- mettre en place un système de transmission de toutes les informations pertinentes aux écogardes pour les investigations sur le terrain et à la gendarmerie et la police pour saisir la justice.

Résultat II- Le système de suivi de tous les braconniers et des zones de récoltes est opérationnel

Activités

1-1 Créer la base de données sur le trafic illégal des produits et sous produits de l'éléphant

1-2- Organiser la formation de la gestion de la base de données aux agents préalablement formés aux techniques d'enquête et de filature

1-3- Responsabiliser un agent pour alimenter la base de données

Résultat III- les autorités politiques, administratives, militaires et policières sont fortement impliquées dans la gestion de la faune sauvage

Activités

1-1-organiser des réunions de sensibilisation avec les autorités politico-administratives des trois départements sus-cités sur le développement du braconnage à l'éléphant.

1-2- organiser dans chaque Département des réunions de sensibilisation avec la gendarmerie, l'armée et la police sur la présence des armes de guerre dans le braconnage à l'éléphant.

1-3 – organiser avec la justice dans chaque département des réunions de sensibilisation sur leur rôle dans l'affaiblissement de la police forestière,

1-4 organiser dans les villages réputés dans le braconnage dans les effets qu'ils encourent dans l'activité

Résultat IV - les saisis en ivoire sont entreposés dans un magasin conforme aux normes à Brazzaville

Activités

1-1- Organiser le magasin de stockage d'ivoire à Brazzaville en :

- remplaçant les étagères ;

1-2 former le point focal gestion ivoire à la tenue du magasin aux normes CITES.

BUDGET

7.0. Est-ce que ce projet a reçu des fonds ou une promesse de fonds
Ce projet n'a jamais été destiné à un autre donateur que le fonds pour l'éléphant
d'Afrique

8.0 soumettez s'il vous plait ce projet

**Devis estimatif du projet de Renforcement des capacités opérationnelles
dans la lutte contre le trafic illégal des produits et sous produits de l'éléphant**

| Activités | Coût en dollars |
|---|------------------------|
| Résultat I- Le système de trafic illégal des produits et sous produits de l'éléphant est démantelé | |
| 1-identifier des agents relativement jeunes issus du corps des agents des eaux et forêts et les écogardes de bonne moralité pour les former aux techniques d'enquêtes et de filature | 2000 |
| 2-organiser la formation aux techniques d'enquêtes et de filature des agents retenus ci-dessus | 2000 |
| 3- recruter et déployer dans les villages avec discrétion des informateurs et en assurer le fonctionnement de ce groupe | 6000 |
| 4- mettre en place un système de réception des informations venues des informateurs | 2000 |
| 5- mettre en place un système de transmission de toutes les informations pertinentes aux écogardes pour les investigations sur le terrain et à la gendarmerie et la police pour saisir la justice | 16 000 |
| Résultat II- Le système de suivi de tous les braconniers et des zones de récoltes est opérationnel | |
| 1-créer la base de données sur le trafic illégal des produits et sous produits de l'éléphant | 2000 |
| 2- organiser la formation de la gestion de la base aux agents préalablement formés aux techniques d'enquête et de filature | 4000 |
| 3-responsabiliser un agent pour alimenter la base de données | 2000 |

| | |
|---|--------|
| Résultat III- les autorités politiques, administratives, militaires et policières sont fortement impliquées dans la gestion de la faune | |
| 1-organiser des réunions de sensibilisation avec les autorités politico administratives des trois départements sur le développement du braconnage à l'éléphant. | 10 000 |
| 2- organiser dans chaque département des réunions de sensibilisation avec la gendarmerie, l'armée et la police sur la présence des armes de guerre dans le braconnage à l'éléphant. | 10 000 |
| 3 – organiser avec la justice dans chaque département des réunions de sensibilisation sur leur rôle dans l'affaiblissement de la police forestière, | 20 000 |
| 4 -organiser dans les villages réputés dans le braconnage dans les effets qu'ils encourent dans l'activité | 20 000 |
| Résultat IV - les saisis en ivoire sont entreposés dans un magasin conforme aux normes à Brazzaville | |
| 1-construire et aménager le magasin de stockage d'ivoire à Brazzaville en : - remplaçant les étagères ; | 10 000 |
| 2 former le point focal gestion ivoire à la tenue du magasin aux normes CITES. | 2000 |
| Administration du Projet | |
| 1-Gérer le projet administrativement | 12 000 |

