



Proposal to the African Elephant Fund

1.1 Country: TOGO

1.2 Project Title: **Appui à l'intégration des communautés locales dans la gestion des éléphants du parc national Fazao-Malfakassa.**

1.3 Project Location: Parc national Fazao-Malfakassa et sa périphérie dans la région centrale.

1.4 Overall Project Cost: 30000 dollars

AMOUNT Requested from African Elephant Fund: 25000 dollars

1.5 Project Duration: 1 an

1.6 Project Proponent: Direction des ressources forestières

1.7 Name of Project Supervisor: **APLA Yao Mawouéna**

1.8 Address of Project Supervisor: 52, QAD Rue de la Kozah, 01 B.P. 355 Lomé Togo

1.9 Telephone Number: +228 90264889

1.10 Email: aplaema02@gmail.com

1.11 Fax: +228 22 21 28 29

1.12 Date proposal submitted: 29 December 2017

2.0 Résumé du projet : (not more than 250 words)

Les bouleversements socio-politiques qui ont secoués le Togo dans les années 90 ont eu de graves répercussions sur le système de gestion des aires protégées (AP) du Togo. Le parc national Fazao-Malfakassa, sous concession de Fanz Weber de 1990 à 2015, a bénéficié d'une surveillance renforcée contrairement aux autres aires protégées; ce qui justifie la présence des écosystèmes représentatifs de conservation de biodiversité et des espèces de faune phares à l'image de l'éléphant d'Afrique. La baisse des ressources disponibles dans le milieu couplée à l'accroissement démographique a occasionné des conflits entre les éléphants et les populations riveraines. Ces conflits ont entraînés des dégâts estimés entre 2010 à 2016 à 16 000 000 FCFA. Au cours de cette période il a été enregistré deux cas de perte en vies humaines. Cette situation est à l'origine d'une crise de confiance entre les gestionnaires et les populations riveraines de l'aire protégée (AP). En effet, ces populations ne se sentent pas impliquées dans la gestion de l'aire protégée et sont susceptibles à céder à la complicité des braconniers d'éléphants et des trafiquants d'ivoires.

Au regard de tout ce qui précède, si des mesures adéquates ne sont pas prises, ces éléphants risquent d'être massacrés par des braconniers avec l'aide des populations riveraines. Ces nouvelles mesures à prendre se traduiront par l'éducation, l'information, et la sensibilisation des populations ainsi que la mise en œuvre du plan d'aménagement de ce parc qui vient d'être élaboré.

3.0 Quels objectifs et activités prioritaires (il peut y en avoir plus d'un) dans le Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique ce projet relève-t-il? (Pour faciliter la consultation, les objectifs prioritaires sont joints à l'annexe 1)

Le présent projet s'inscrit dans les objectifs suivants du plan d'action pour l'éléphant d'Afrique: réduction des conflits hommes éléphants, sensibilisation des communautés locales et amélioration de leur collaboration dans la gestion des éléphants ainsi que la réduction du braconnage des éléphants.

Pour atteindre ces objectifs, les présentes activités seront menées. Il s'agit de:

3.1 Organisation des campagnes de sensibilisation des communautés riveraines et d'autres acteurs concernées sur la gestion des conflits homme-éléphant ;

3.2 Renforcement des capacités d'intervention des structures communautaires de base sur la gestion des conflits hommes-éléphants.

3.3 Appui des communautés riveraines à la création des activités alternatives génératrices de revenus afin de réduire les conflits hommes-éléphants.

4.0 Justification du projet - pourquoi ce projet est-il nécessaire et urgent? Quelles sont les menaces qui pèsent sur cette population d'éléphants (par exemple, quelles sont les informations sur les populations, les tendances de la population (descendante ou ascendante), les informations sur les saisies d'ivoire, les détails du braconnage, les conflits humains / éléphants, etc.

La population d'éléphants au Togo se concentre dans le parc national Fazao-Malfakassa qui est frontalier avec le parc national de Kyabobo au Ghana. Cette population d'éléphants subit des pressions des communautés locales installées dans le sud-Est du parc suite aux troubles socio-politiques de 1990. Ces pressions se traduisent surtout par l'envahissement du parc à des fins agricoles, le sciage des bois, la carbonisation, la coupe des arbres pour la collecte du miel et l'occupation des couloirs des éléphants. Malgré ces pressions, la population d'éléphants croît dans l'aire protégée (AP) et atteint 115 individus en 2013 contre une soixantaine en 2003. Cette situation entraîne une augmentation des conflits hommes-éléphants entretenus par les destructions continues des cultures par les éléphants et qui provoquent le mécontentement des populations riveraines de l'AP vis-à-vis des gestionnaires. Ces dernières voient du coup l'existence de l'AP comme une menace. Ce mécontentement des populations locales pourra favoriser leur complicité avec des braconniers professionnels et par conséquent entraîner l'extermination de cette population d'éléphants un jour.

Par ailleurs, au terme d'une étude des impacts humains sur les aires de distribution et couloirs de migration des populations d'éléphants au Togo, il a été recommandé que les populations riveraines soient amenées à pouvoir intégrer dans leurs activités quotidiennes la gestion des éléphants avec lesquels elles cohabitent. Il y a donc nécessité d'amener les communautés locales à s'impliquer dans la sauvegarde de l'espèce.

5.0 Proposition détaillée- y compris les activités à réaliser, les jalons (au moins les jalons trimestriels), les échéanciers, l'équipement à acheter, les procédures de rapport, etc. (pas plus de 1000 mots). Il vous sera utile d'évaluer cette proposition de projet si vous la divisez en phases telles que la planification; Approvisionnement; La mise en œuvre; Évaluation et rapports

Devraient inclure les bénéfices attendus (y compris les avantages pour la conservation et la gestion des populations d'éléphants et des communautés) et les résultats du projet, et comment le projet sera suivi et évalué.

5.1 Objectifs du projet.

Objectif global

Il s'agit de sécuriser la population d'éléphants dans le parc national Fazao-Malfakassa.

Objectifs spécifiques.

- Réduire les conflits hommes-éléphants ;
- Améliorer la collaboration des communautés locales avec les gestionnaires du parc ;
- Améliorer les capacités d'intervention des structures communautaires de base dans la sauvegarde des éléphants;

5.2 Résultats attendus.

- Les conflits hommes-éléphants sont réduits;
- la collaboration entre les communautés locales et les gestionnaires de l'AP est améliorée;
- les capacités d'intervention des structures communautaires de base dans la sauvegarde des éléphants sont améliorées.

5.3 Activités.

Pour atteindre les résultats ci-dessus cités, les activités suivantes seront menées.

Résultat 1: *Les conflits hommes-éléphants sont réduits.*

1.1 Former les communautés riveraines sur les techniques simples de refoulement des éléphants des périphéries vers l'intérieur du parc;

Les éléphants sont attirés par les cultures vivrières à la périphérie de l'AP. Ils les ravagent à leur passage. Ces dégâts de cultures ont souvent lieu les nuits après le départ des paysans. Il est important de former les populations sur les techniques de refoulement de ces pachydermes afin de réduire les dégâts sur les cultures.

1.2 Appuyer les communautés riveraines à la création des activités alternatives génératrices de revenus.

L'agriculture constitue la principale activité économique des populations riveraines du parc. Les cultures vivrières à proximité de l'AP sont l'une des causes des conflits entre les paysans et les pachydermes. Il y a donc nécessité d'organiser ces paysans en groupements et de les former sur des activités alternatives génératrices de revenus telles que l'apiculture, l'aulacodiculture et l'élevage de petits ruminants.

Résultat 2: *la collaboration entre les communautés locales et les gestionnaires de l'AP est améliorée.*

2.2 Elaborer et mettre en œuvre un programme d'information, d'éducation et de communication sur les éléphants;

2.3 Organiser des campagnes de sensibilisation des communautés riveraines et d'autres acteurs concernés autour du parc.

Résultat 3: *les capacités d'intervention des structures communautaires de base dans la sauvegarde des éléphants sont améliorées*

3.1 Renforcer les capacités d'intervention des structures communautaires locales (Associations villageoises de gestion participatives des aires protégées, Comités villageois de développement, Comités locaux de gestion du parc et les autres associations concernées) dans la sauvegarde des éléphants.

5.4 Coordination, suivi et évaluation du projet.

La coordination, le suivi et l'évaluation ainsi que la gestion financière du projet seront assurés par une équipe de la Direction des ressources forestières.

5.5 Mise en œuvre du projet.

La Direction des ressources forestières qui est chargée de la gestion des aires protégées et de la biodiversité sera la responsable technique et administrative de la mise en œuvre des activités du projet. Elle produira les rapports des étapes de mise en œuvre et le rapport de fin du projet. Elle fera appel aux universitaires et à des professionnels au niveau des renforcements de capacités ainsi que les organisations de la société civile.

6.0 Calendrier du projet - donnez un aperçu du calendrier des activités proposées dans le cadre de ce projet. Vous trouverez peut-être utile de relier le calendrier aux Phases identifiées à la section 5.0 ci-dessus.

Activités	Mois											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Former les populations riveraines du parc sur les techniques simples de refoulement des éléphants	X	X	X									
Organiser des campagnes de sensibilisation des communautés riveraines du parc	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Renforcer les capacités d'intervention des structures communautaires locales dans la sauvegarde des éléphants			X	X								
Formation des communautés riveraines à l'apiculture et à l'élevage des petits ruminants et aulacodes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

BUDGET

7.0 Ce projet a-t-il reçu ou été promis d'autres sources de financement (externes)? Donnez tous les détails pertinents (par exemple, montant, source de financement, calendrier, restrictions éventuelles):

Ce projet n'a pas n'a pas reçu la promesse d'une autre source de financement.

7.1 Veuillez fournir un budget détaillé pour ce projet (en dollars EU). Vous trouverez peut-être utile de relier les dépenses aux Phases que vous avez énoncées à la section 5.0

Détails inclus dans le tableau annexé au document:

Toutes les autres lignes budgétaires:

7.2 Veuillez préciser la contribution des promoteurs au projet

Please submit the completed proposal, either by:

Email:

Fax:

You should receive acknowledgement of receipt of your proposal within 14 days. If you do not receive such an acknowledgement, please telephone:

Further details on any of the above details may be requested by the Steering Committee of the African Elephant Fund.

TEMPLATE FOR PRESENTATION OF PROJECT BUDGET TO THE AFRICAN ELEPHANT FUND

(Section 7.1 of the Project Proposal template)

FULL PROPOSAL BUDGET					
LIGNE BUDGÉTAIRE	Quantité / Jours / Participants	Coût en dollars/Un ité	Source attendue de fonds et montants		
			AEF	PARTISAN (GOVT.)	Autre (veuillez préciser)
ÉQUIPEMENTS / ENGINES / FOURNITURES					
FORMATION / RENFORCEMENT DES CAPACITÉS					
(Le cas échéant: notez le nombre de participants, les lieux / lieux, les frais impliqués, les activités impliquées, etc.)					
Formation des communautés riveraines du parc sur les techniques simples de refoulement des éléphants	30 Participants/ 02 nuités	67	2000		
Formation des communautés riveraines du parc sur l'apiculture, aulacodiculture et élevage de petits ruminants.	30 Participants/ 02 nuités	67	2000		
Renforcement des capacités d'intervention des structures communautaires locales dans la sauvegarde des éléphants	50 personnes/ 02 nuités	49	2000	450	
PRODUCTION DE SENSIBILISATION ET DE MATÉRIEL ÉDUCATIF					
(Si applicable, notez tous les matériaux et les prix pour chaque article)					
Production de tee-shirts	400		2000		
Production d'affiches sur la protection des éléphants	600				
Production de posters sur la protection des éléphants	100				
Videos partagés (CD)	300				
Brochures et dépliants	1000				
Banderoles	01				
CONSULTATION / PROFESSIONNEL SERVICES DE BACKSTOPPING					
(S'il y a lieu, notez tous les services, le nombre de consultants)					
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un programme d'information, d'éducation et de	01		3000	3000	

TEMPLATE FOR PRESENTATION OF PROJECT BUDGET TO THE AFRICAN ELEPHANT FUND

(Section 7.1 of the Project Proposal template)

communication sur les éléphants					
Prise en charge du formateur en apiculture	01	4	400		
Prise en charge du formateur en élevage de petits ruminants	01	4	400		
Prise en charge du formateur sur les techniques simples de refoulement des éléphants	01	4	400		
Prise en charge du formateur pour le renforcement des capacités des structures communautaires dans la sauvegarde des éléphants	01	4	400		
RÉUNIONS ET ATELIERS					
(S'il y a lieu, notez toutes les activités, le nombre de participants, les lieux, etc.)					
Atelier d'examen et de validation du programme d'information, d'éducation et de communication sur les éléphants à Sokodé (nuitée ; location de salle, reprographie, couverture médiatique)	50 personnes/ 02 nuités	49	4800	850	
Conduite des réunions de sensibilisation de masse des communautés riveraines	10 jours	400	4000		
Frais d'organisation de l'atelier de formation sur les techniques simples de refoulement des éléphants (location de salle, carburant, kit de formation)			1200		
Frais d'organisation de l'atelier de formation sur l'apiculture, aulacodiculture et élevage de petits ruminants (location de salle, carburant, kit de formation).			1200		
Frais d'organisation de l'atelier de renforcement des capacités d'intervention des structures communautaires (location de salle, carburant, kit de formation)			1200		
Coordination et suivi des activités du projet.				700	
TOTAL			25000	5000	

Note: Le financement de l'AEF n'offre pas de provisions pour:

1) Salaires

2) Les indemnités journalières et l'hébergement, sauf si cela fait partie de la formation ou des activités dans les zones reculées / rurales

3) Transport / vols

4) Véhicules, à l'exclusion des bicyclettes et des motocyclettes

5) Programmes éducatifs - bourses et stagiaires.